Общество с ограниченной ответственностью «Парк Победы»

ОГРН 1175476127749 ИНН/КПП 5406984393/ 540601001

Юридический адрес: 630007 г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.14., оф.7


План работы

Комиссии по проведению общественных обсуждений

по Проекту зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения: «Кинотеатр «Металлист», расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул.Римского-Корсакова, 1/1, шифр:01-12-19, разработанный ООО «СибСтрой», (далее – Проект)

No	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
пп		- F	
1.	Подготовка текста оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений	27.10.2021	Клочковская Е.В.
2	Заключение договора о размещении оповещения в печатном издании «Советская Сибирь», контроль опубликования оповещения	29.10.2021	Кабанов В.В.
3	Размещение оповещения и информационных материалов по проекту на сайте	03.11.2021	Клочковская Е.В.
4	Принятие замечаний и предложений на сайте (электронном адресе), на почтовом адресе от участников обсуждений	Весь период проведения обсуждений	Клочковская Е.В.
5	Разъяснения по проекту на телефонные обращения	Весь период проведения обсуждений	Богачева М.А., Совков М.А.
6	Направление обращений о рассмотрении Проекта и экспертизы по проекту другим экспертам, кроме подписавших Акт гос.историко – культурной экспертизы по проекту	03-07.11.2021	Клочковская Е.В.
7	Обобщение поступивших предложений и замечаний по проекту	По окончанию срока приема предложений и замечаний	Богачева М.А., Совков М.А.
8	Проведение заседания Комиссии по рассмотрению предложений и замечаний по Проекту, подготовка рекомендаций по принятию или отклонению предложений и замечаний по проекту, протокола по общественным слушаниям	В течение 2-х дней по окончанию срока приема предложений	Воронов Д.П., Клочковская Е.В., Богачева М.А., Совков М.А.
9	Подготовка заключения по результатам проведения общественных слушаний по проекту	В течение 2-х дней после подписания протокола	Богачева М.А., Совков М.А., Клочковская Е.В.
10	Размещение протокола и заключения по результатам проведения общественных слушаний по проекту в печатном издании «Советская Сибирь» и на сайте ООО «Парк Победы»	Не позднее 10 дней со дня подготовки заключения	Клочковская Е.В.

Председатель Комиссии



Д.П. Воронов